



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mairie de LES FOUGERETS
15, rue de l'Oust
56 200 LES FOUGERETS

B - Identification du titulaire du marché public

CHARIER TP SAS
87-89 rue Louis Pasteur
44 550 MONTOIR DE BRETAGNE
Tél : 02.97.43.11.11
Mail : charier-56@charier.fr
SIRET : 343 691 374 00122

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement des rues du Clos Bazin, du Puits et de Crébonne

■ Date de la notification du marché public : 26 Juillet 2024

■ Durée d'exécution du marché public : 8 mois

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 626 710.34 €
- Montant TTC : 752 052.41 €

0 - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant a pour objet l'ajout de prestations supplémentaires, comme détaillées dans les devis ci-annexés.

N° devis	Objet	Montant HT
Devis DEV25.135	Drainage logement n°6 rue Crébonne <i>Lieu des travaux : Rue de l'Oust</i>	880.00 €
Devis DEV25.045	Aménagement d'une écluse <i>Lieu des travaux : Rue de l'Oust</i>	20 032.94 €
Devis DEV25.103	Enrobé rue Fontaine d'Y <i>Lieu des travaux : Rue de l'Oust</i>	3 697.50 €
Devis DEV25.205	Soubassement <i>Lieu des travaux : Rue de l'Oust</i>	1 400.00 €
Devis DEV25.268	Réfection trottoir <i>Lieu des travaux : Rue Place de la Mairie</i>	3 781.94 €
Devis DEV25.270	Monocouche <i>Lieu des travaux : Rue du Clos Bazin 1</i>	1 100.00 €
TOTAL		30 892.38 €

Cela nécessite la notification des prix nouveaux suivants :

N° de prix	Désignation	Unité	Prix unitaire H.T.
PN1	Fourniture et pose en tranchée (0.40m) d'un drain chaussette D100 routier y compris raccordement au réseau	MI	35.00 €
PN2	Réalisation d'un massif drainant en matériaux type 20/31.5 largeur 0.45m x hauteur 0.40m	MI	45.00 €
PN3	Rabotage de voirie (enrobés existant)	M²	6.50 €
PN4	Terrassement en déblais y compris évacuation des matériaux	M3	16.96 €
PN5	Fourniture et pose d'un géotextile	M²	1.63 €
PN6	Fourniture et mise en œuvre de matériaux type 0/150 y compris compactage ep 0.50m	M²	35.00 €
PN7	Fourniture et mise en œuvre de matériaux type 0/20 y compris compactage ep 0.10m	M²	7.00 €
PN8	Réalisation d'essais à la plaque	Ft	500.00 €
PN9	Fourniture et pose de canalisation D300	MI	103.56 €
PN10	Fourniture et pose d'une double bordure béton profil T	MI	75.00 €
PN11	Fourniture et mise en œuvre de Grave Bitume GB 4 ep 0.12m	T	80.00 €
PN12	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 GB4 ep 0.06m	M²	25.00 €
PN13	Reprofilage en 0/31.5	M²	7.50 €
PN14	Réalisation d'une bande d'enduit sur mur comprenant sciage, piquage et nettoyage avec enduit finition gratté	Ft	1 400.00 €
PN15	Démarche administrative, DICT	Ft	300.00 €
PN16	Décroustement avec précaution des revêtements existants (beaucoup d'urgence) y compris évacuation en décharge des déblais	M²	5.00 €
PN17	Fourniture et pose de tampon fonte type 11t (citerneau AEP)	U	285.00 €

PN18	Reprofilage du support avec apport de matériaux y compris compactage		
PN19	Réalisation d'un monocouche sur voirie provisoire	M²	5.00 €

Le délai d'exécution des travaux est augmenté de 15 jours.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **30 892.38 €**
- Montant TTC : **37 070.86 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **4.93 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **657 602.72 €**
- Montant TTC : **789 123.26 €**

E - Signature du titulaire de marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SOTPOIL Jérôme Conducteur de Travaux	Thieux, le 22.7.2025	 CHARTIER OUTES TRAVAUX LABAME Z.A. du Landy 5 rue des Tanneurs 56450 THEUX-THIMPT SIRET 343 692 374 00122

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A Les Fougerêts, le 4/10/2025

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)