

Envoyé en préfecture le 15/10/2026


Reçu en préfecture le 15/10/2026

Publié le

ID : 056-215600602-20261008-2026100808-DE



**RESIDENCE DES IFS**  
**1 rue des Ifs**  
**56200 - Les Fougerêts**



**MAITRE D'OUVRAGE**  
**MAIRIE DE LES FOUGERETS**  
15, rue de l'Oust  
56 200 Les Fougerêts  
Tél : 0299915442  
Mél : DGS@lesfougerets.fr

**Lot n°3**  
**COUVERTURE**

**Avenant N°1**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
**PARTITION ARCHITECTURE**  
8 Rue de l'Oust  
56200 - LES FOUGERETS -  
Tél : 02.99.91.51.17  
Mél : contact@partition-architecture.fr



**ARCHITECTE :**  
**PARTITION ARCHITECTURE**  
8 Rue de l'Oust  
56200 - LES FOUGERETS -  
Tél : 02.99.91.51.17  
Mél : contact@partition-architecture.fr



**ENTREPRISE TITULAIRE :**  
**SARL Chatel**  
25 Allée de la Mare Brisset  
56200 LAÏ 7GACILLY  
Tél : 02 99 08 12 09  
Mél : chatel.couvertures@orange.fr.fr

|                |            |
|----------------|------------|
| Dossier        | 2023_07    |
| Date du marché | 16/09/2026 |
| Phase          | DET        |
| Indice         |            |

2023\_07 - RESIDENCE DES IFS

| Code | Désignation                                                                                                                                             | U     | Qte   | P.U. HT | P.T. HT  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|
|      | <b>Volet pour chambres</b><br>Volet roulant rigide solaire MK04 pour Vélux MK04 (78x98) compris ouverture-fermeture par télécommande en fréquence radio |       |       |         |          |
|      |                                                                                                                                                         | Unité | 2,000 | 815,22  | 1 630,44 |
|      | Grille hygroréglables de ventilation EOH MK00 4045 pour Vélux largeur 78 cm dans les pièces sèches                                                      |       |       |         |          |
|      |                                                                                                                                                         | Ens   | 1     | 190,99  | 190,99   |

**RECAPITULATIF Avenant N°1****Total Avenant N°1**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total H.T. :         | 1 821,43 € |
| Total T.V.A. (20%) : | 364,29 €   |
| Total T.T.C. :       | 2 185,72 € |

**Montant du marché initial :**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total H.T. :         | 8 300,00 € |
| Total T.V.A. (20%) : | 1 660,00 € |
| Total T.T.C. :       | 9 960,00 € |

**Total des travaux commandés au 16-09-26 :**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total H.T. :         | 10 121,43 € |
| Total T.V.A. (20%) : | 2 024,29 €  |
| Total T.T.C. :       | 12 145,72 € |

Les travaux supplémentaires prévus, ne changent pas le délai.

ORDRE DE SERVICE pour un avenant  
Au marché de travaux du 20 Avril 2026

**Lot n°3 COUVERTURE**

**ORDRE DE SERVICE pour Avenant N°1**

**Parties**

Il est passé un avenant à un marché de travaux immobiliers, entre:

d'une part,  
MAIRIE DE LES FOUGERETS  
15, rue de l'Oust  
56 200 Les Fougerêts  
désigné dans les documents du marché sous la dénomination: le Maitre D'Ouvrage.

d'autre part,  
SARL Chatel  
25 Allée de la Mare Brisset  
56200 LAII 7GACILLY

désigné dans les documents du marché sous la dénomination "l'entreprise".

**Contexte contractuel**

L'ensemble de cet avenant est à considérer comme une extension au marché de travaux, signé le 20/04/2026. L'entreprise déclare connaître l'ensemble des données du marché de travaux en vigueur ainsi que les lieux du chantier et s'engage à respecter l'ensemble des éléments et clauses notamment en ce qui concerne les délais, pénalités et participation aux dépenses communes.

**Prix**

Les conditions financières sont les mêmes que celles définies au marché.  
Suivant le descriptif du bordereau de prix ci-annexé, les travaux modificatifs s'élèvent à :

|                |           |
|----------------|-----------|
| TOTAL H.T. :   | 1 821,43€ |
| TOTAL T.V.A. : | 364,29€   |
| TOTAL T.T.C. : | 2 185,72€ |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Total des travaux commandés au 16 Septembre 2026: | 12 145,72 € |
|---------------------------------------------------|-------------|

Lu et approuvé  
Mairie De Les Fougerets

*Françoise GRIGNAC, Maire*

Françoise GRIGNAC, Maire (17 sept. 2026 09:04:49 GMT+2)

Lu et approuvé  
L'entreprise SARL Chatel

*Jacques CHATEL*